



ผลการดำเนินงาน

แผนพัฒนา Smart Local University ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

จัดทำโดย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บทสรุป

ผลการดำเนินงาน แผนพัฒนา Smart Local University ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รวม 6 เดือน)

จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด

12 ตัวชี้วัด

บรรลุเป้าหมาย

6 ตัวชี้วัด

ไม่บรรลุเป้าหมาย

6 ตัวชี้วัด

สัดส่วนตัวชี้วัด



* ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
จำนวน 6 ตัวชี้วัด
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการวิชาการและงานวิจัย

ตัวชี้วัด	หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	รายละเอียดการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	การบริหารความเสี่ยงของแต่ละตัวชี้วัด	ผู้รายงานผลการดำเนินงาน/วันที่รายงาน
เป้าประสงค์ ๑. ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย						
๑) ร้อยละความสำเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามการบริหารงานในหน่วยงานต่าง ๆ (ร้อยละความสำเร็จของระบบ MIS)	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๘๘.๘๙	ระบบพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทุก ระบบ โดยจะปรับแก้ไข ตามความต้องการของผู้ใช้งาน คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ทั้ง ๙ ระบบ ได้แก่ ๑. ระบบคำของบประมาณ ๙๐% ๒.ระบบงบประมาณ ๙๐% ๓.ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ๙๐% ๔.ระบบการเงิน ๙๐% ๕.ระบบบัญชี ๙๐% ๖. ระบบคลังพัสดุ ๙๐% ๗.ระบบบุคลากร ๙๐% ๘.ระบบเงินเดือน ๙๐% ๙.ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ๘๐%	บรรลุเป้าหมาย	นายปริญญา ภารดีรุจิรา ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘
๒) จำนวนระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการที่สร้างประโยชน์/คุณค่า ให้กับชุมชน/ท้องถิ่น/สังคม	สำนักบริการวิชาการ	จำนวน ๓ ระบบ	จำนวน ๓ ระบบ	๑. ระบบจัดการโครงการยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน RBRU (https://sttg.gl2dev.site/login/) จดให้บริการ สำนักบริการวิชาการ/ มีการ	บรรลุเป้าหมาย	นางสาวณัฐธยาน์ ถวิลวงษ์ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

ตัวชี้วัด	หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	รายละเอียดการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	การบริหารความเสี่ยงของแต่ละตัวชี้วัด	ผู้รายงานผลการดำเนินงาน/วันที่รายงาน
เป้าประสงค์ ๑. ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย						
				เพิ่มการจัดทำข้อเสนอโครงการงานพัฒนาท้องถิ่น, การเสนอแผนการดำเนินงานโครงการ, การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และการวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการ/ อยู่ระหว่างการดำเนินการจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ๒. ระบบอบรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (RBRU TRAINING: https://sttg.g2dev.site/login/) จุดให้บริการ สำนักบริการวิชาการ/มีการเพิ่มข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมที่มีการจัดเก็บค่าลงทะเบียน/ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๓. ระบบฐานข้อมูลศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มร.รพ. (https://plants.rbru.ac.th/) จุดให้บริการ สำนักบริการวิชาการ/ระบบใหม่/ อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ตัวชี้วัด	หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	รายละเอียดการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	การบริหารความเสี่ยงของแต่ละตัวชี้วัด	ผู้รายงานผลการดำเนินงาน/วันที่รายงาน
เป้าประสงค์ ๑. ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย						
๓) จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของหน่วยงานภายใน/ภายนอก	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวน ๕ ระบบ	จำนวน ๕ ระบบ	๑. ระบบผู้เชี่ยวชาญ https://expert.rbru.ac.th/ ๒. ระบบลงทะเบียนสัมมนา FIFO2025 https://fif2025.rbru.ac.th/ ๓. เว็บไซต์งานกีฬาแห่งชาติ จันทันเกมส์ https://www.changames49.com/ ๔. เว็บไซต์งานกีฬาคัดภาค ตากสิน https://taksin.changames49.com/ ๕. เว็บไซต์งานกีฬา อัญมณีเกมส์ https://gems.changames49.com/	บรรลุเป้าหมาย	นายปริญญา ภารดีรุจิรา ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘
เป้าประสงค์ ๒. ระบบสารสนเทศ เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้						
๑) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ปี ๒๕๖๗ : ระบบ RMIS ปี ๒๕๖๘ : ระบบรวบรวมสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ ปี ๒๕๖๙ : ระบบ Apptech)	สถาบันวิจัยและพัฒนา	จำนวน ๑ ระบบ	จำนวน ๑ ระบบ	ระบบรายงานสรุปผลการยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ /บริการเรียกผ่านเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา/จำแนกเป็นรายคณะ และรายเดือน และเลือกปีเพื่อการดูรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้ง	บรรลุเป้าหมาย	กรรณิกา สุขสมัย ๘ เมษายน ๒๕๖๘

ตัวชี้วัด	หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	รายละเอียดการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	การบริหารความเสี่ยง ของแต่ละตัวชี้วัด	ผู้รายงานผลการดำเนินงาน/ วันที่รายงาน
เป้าประสงค์ ๓. พัฒนาคอนักมีศักยภาพสูง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						
๑) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ารับการอบรมและผ่านเกณฑ์การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย	นายปริญญา ภารดีรุจิรา ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘
๒) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๒.๓๑	นักศึกษาปี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๓๒๖ คน สอบผ่านจำนวน ๑,๒๒๔ คน สอบไม่ผ่าน จำนวน ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑ และ ๗.๖๙ ตามลำดับ	บรรลุเป้าหมาย	นายปริญญา ภารดีรุจิรา ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเครือข่าย

ตัวชี้วัด	หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	รายละเอียดการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	การบริหารความเสี่ยงของแต่ละตัวชี้วัด	ผู้รายงานผลการดำเนินงาน/วันที่รายงาน
เป้าประสงค์ ๑. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ						
๑) ร้อยละการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Single Data)	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๓๖.๖๓	ขั้นตอนที่ ๑ (๕๐%) การรวบรวมฐานข้อมูลที่ใช้งานได้แก่ ๑. ฐานข้อมูลข้อมูลนักศึกษา ๒. ฐานข้อมูลบุคลากร (สายวิชาการ) ๓. ฐานข้อมูลบุคลากร (สายสนับสนุน) ๔. ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ ๕. ฐานข้อมูลทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ๖. ฐานข้อมูลบริการวิชาการ ๗. ฐานข้อมูลงานวิจัย ๘. ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม - มีผลการดำเนินงาน ๓๑.๒๕%	คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย	นายปริญญา ภารดีรุจิรา ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

ตัวชี้วัด	หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	รายละเอียดการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	การบริหารความเสี่ยงของแต่ละตัวชี้วัด	ผู้รายงานผลการดำเนินงาน/วันที่รายงาน
เป้าประสงค์ ๑. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ						
				ขั้นตอนที่ ๒ (๓๐%) ออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาสร้างระบบ ออกแบบ ๑๐% วิเคราะห์ ๒๐% และสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ (๗๐%) - มีผลการดำเนินงาน ๗๐% ขั้นตอนที่ ๓ (๑๐%) ตรวจสอบและประเมินผลระบบที่นำมาใช้งาน - ยังไม่ได้ดำเนินการ ขั้นตอนที่ ๔ (๑๐%) ทดสอบและบำรุงรักษา ใช้งาน - ยังไม่ได้ดำเนินการ ขั้นตอนที่ ๑: $50\% \times 31.25\% = 15.63\%$ ขั้นตอนที่ ๒: $30\% \times 70\% = 21.00\%$ ขั้นตอนที่ ๓: $10\% \times 0\% = 0\%$ ขั้นตอนที่ ๔: $10\% \times 0\% = 0\%$		

ตัวชี้วัด	หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	รายละเอียดการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	การบริหารความเสี่ยงของแต่ละตัวชี้วัด	ผู้รายงานผลการดำเนินงาน/วันที่รายงาน
เป้าประสงค์ ๑. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ						
				ผลการดำเนินภาพรวม ๑๕.๖๓ + ๒๑.๐๐ + ๐.๐๐ + ๐.๐๐ = <u>๓๖.๖๓</u>		
๒) ร้อยละของการให้บริการระบบเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๙.๘๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากคิดจาก ๓๖๕ วัน คิดเป็น ๘,๗๖๐ ชั่วโมง ให้บริการไปแล้ว ๑๘๒ วัน คิดเป็น ๔,๓๖๘ ชั่วโมง	คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย	นายปริญญา ภารดีรุจิรา ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘
๓) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้งหมด	๑. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ /สำนักงานอธิการบดี ๒. ทุกคณะ/หน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๕.๓๗	สอบถามความพึงพอใจผู้ให้บริการในรอบ ๖ เดือน ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในภาพรวม ระดับดีมาก คะแนน ๔.๗๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๗	บรรลุเป้าหมาย	นายปริญญา ภารดีรุจิรา ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับการเรียนการสอน การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัด	หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	รายละเอียดการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	การบริหารความเสี่ยงของแต่ละตัวชี้วัด	ผู้รายงานผลการดำเนินงาน/วันที่รายงาน
เป้าประสงค์ ๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดการศึกษา และหลักสูตรอบรม						
๑) จำนวนรายวิชาออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม (RBRU MOOC) ที่เพิ่มขึ้น	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวน ๓ รายวิชา	จำนวน ๒ รายวิชา	๑. วิชา การพัฒนาสมรรถนะ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ๒. วิชา นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา	คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย	นายพงษ์นที ศิลาอาศน์ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘
๒) จำนวนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาและการอบรม	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวน ๘ เรื่อง	จำนวน ๔ เรื่อง	1. Microsoft: Azure AI: Zero to Hero 2. Microsoft 365 Copilot 3. Microsoft: AI Skills for All / Tourism 4. Microsoft: AI Basics Copilot	คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย	นายพงษ์นที ศิลาอาศน์ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

ตัวชี้วัด	หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	รายละเอียดการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	การบริหารความเสี่ยงของแต่ละตัวชี้วัด	ผู้รายงานผลการดำเนินงาน/วันที่รายงาน
เป้าประสงค์ ๒. บุคลากรทางด้านการศึกษามีศักยภาพสูงด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ						
๑) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เข้ารับการอบรมและสอบผ่านหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๖๐.๐๐	คำนวณจากจำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เข้าอบรมในระบบ RBRU MOOC จำนวน ๒๕๒ คน จากบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ๔๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐	คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย	นายพงษ์นที ศิลาอาศน์ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘